

Zeitplan Dawanda Kampagne

Priorität	Normal		Hoch		Sehr hoch	
Intern	26. - 29.7.	30.7. - 5.8.	6. - 12.8.	13. - 19.8.	20. - 26.8.	27.8. ff.
Kernbotschaft	X					
Landingpage	X					
Import-Tool						
Erfassung tech. Bedarf						
Programmierer suchen						
Gebühren anpassen?						
Kampagnen Team werben						
Dawanda Software						
Mitgliedermail						
Forum update						
Billboard	O					
Geno-Box Startseite	O					
Regist.-formular updaten						
Landingpage Helfer/Umfrage						
Finanzierung (Vorschuss)						
Extern	26. - 29.7.	30.7. - 5.8.	6. - 12.8.	13. - 19.8.	20. - 26.8.	27.8. ff.
Blogs & Forums						
Netzwerke						
Medien						
Dawanda Verk. kontaktieren						
Dawanda Mitarbeiter kont.						
Spez. Newsl.?						

Blogpost FM						
Dawanda Software						
Social Media						
CFK	26. - 29.7.	30.7. - 5.8.	6. - 12.8.	13. - 19.8.	20. - 26.8.	27.8. ff.
Text						
Perks festlegen						
Video						
Laufzeit						